

琵琶湖大橋耐震補強工事 通行規制予定表
2025(令和7年)

令和7年 11月 28日現在

12月

1 月	
2 火	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
3 水	
4 木	
5 金	
6 土	
7 日	
8 月	
9 火	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
10 水	
11 木	
12 金	
13 土	
14 日	
15 月	
16 火	
17 水	
18 木	
19 金	
20 土	
21 日	
22 月	
23 火	
24 水	
25 木	
26 金	
27 土	
28 日	
29 月	
30 火	
31 水	

1月 2026(令和8年)

1 木	
2 金	
3 土	
4 日	
5 月	
6 火	
7 水	
8 木	
9 金	
10 土	
11 日	
12 月	
13 火	
14 水	
15 木	
16 金	
17 土	
18 日	
19 月	
20 火	
21 水	
22 木	
23 金	
24 土	
25 日	
26 月	
27 火	
28 水	
29 木	
30 金	
31 土	

予
定
な
し

2月 2026(令和8年)

1 日	
2 月	
3 火	
4 水	
5 木	
6 金	
7 土	
8 日	
9 月	
10 火	
11 水	
12 木	
13 金	
14 土	
15 日	
16 月	
17 火	
18 水	
19 木	
20 金	
21 土	
22 日	
23 月	
24 火	
25 水	
26 木	
27 金	
28 土	

予
定
な
し

★すてきなカレンダー (https://st-calendar.com) を使用しています

- ※1 作業進捗、天候等により変更が生じる可能性があります。
- ※2 打設予定表は毎月末に更新し、配付します。
- ※3 通行規制実施日については、従来どおり3日前に確定し、滋賀県道路公社HPや道路情報板、現地看板等で周知します。