

琵琶湖大橋耐震補強工事 通行規制予定表
2026(令和8年)

令和7年 12月 24日現在

1月		2月		3月	
1 木	予 定 な し	1 日	予 定 な し	1 日	
2 金		2 月		2 月	
3 土		3 火		3 火	
4 日		4 水		4 水	
5 月		5 木		5 木	
6 火		6 金		6 金	
7 水		7 土		7 土	
8 木		8 日		8 日	
9 金		9 月		9 月	
10 土		10 火		10 火	
11 日		11 水		11 水	
12 月		12 木		12 木	
13 火		13 金		13 金	
14 水		14 土		14 土	
15 木		15 日		15 日	
16 金		16 月		16 月	
17 土		17 火		17 火	
18 日		18 水		18 水	
19 月		19 木		19 木	
20 火		20 金		20 金	
21 水		21 土		21 土	
22 木		22 日		22 日	
23 金		23 月		23 月	
24 土		24 火		24 火	
25 日		25 水		25 水	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
26 月		26 木		26 木	
27 火		27 金		27 金	
28 水		28 土		28 土	
29 木				29 日	
30 金				30 月	
31 土				31 火	

★すてきなカレンダー（<https://st-calendar.com>）を使用しています

- ※1 作業進捗、天候等により変更が生じる可能性があります。
- ※2 打設予定表は毎月末に更新し、配付します。
- ※3 通行規制実施日については、従来どおり3日前に確定し、滋賀県道路公社HPや道路情報板、現地看板等で周知します。