

# 琵琶湖大橋耐震補強工事 通行規制予定表

2026(令和8年)

令和8年 1月 30日現在

2月		3月		4月	
1 日	予 定 な し	1 日		1 水	
2 月		2 月		2 木	
3 火		3 火		3 金	
4 水		4 水		4 土	
5 木		5 木		5 日	
6 金		6 金		6 月	
7 土		7 土		7 火	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
8 日		8 日		8 水	
9 月		9 月		9 木	
10 火		10 火		10 金	
11 水		11 水		11 土	
12 木		12 木		12 日	
13 金		13 金		13 月	
14 土		14 土		14 火	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
15 日		15 日		15 水	
16 月		16 月		16 木	
17 火		17 火		17 金	
18 水		18 水		18 土	
19 木		19 木		19 日	
20 金		20 金		20 月	
21 土		21 土		21 火	
22 日		22 日		22 水	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
23 月		23 月		23 木	
24 火		24 火		24 金	
25 水		25 水	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行	25 土	
26 木		26 木		26 日	
27 金		27 金		27 月	
28 土		28 土		28 火	
	29 日		29 水		
	30 月		30 木		
	31 火				

★すてきなカレンダー (https://st-calendar.com) を使用しています

- ※1 作業進捗、天候等により変更が生じる可能性があります。
- ※2 打設予定表は毎月末に更新し、配付します。
- ※3 通行規制実施日については、従来どおり3日前に確定し、滋賀県道路公社HPや道路情報板、現地看板等で周知します。