

琵琶湖大橋耐震補強工事 通行規制予定表

2026(令和8年)

令和 8年 2月 26日現在

3月		4月		5月	
1 日		1 水		1 金	
2 月		2 木		2 土	
3 火		3 金		3 日	
4 水		4 土		4 月	
5 木		5 日		5 火	
6 金		6 月		6 水	
7 土		7 火	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行	7 木	
8 日		8 水		8 金	
9 月		9 木		9 土	
10 火		10 金		10 日	
11 水		11 土		11 月	
12 木		12 日		12 火	
13 金		13 月		13 水	
14 土		14 火	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行	14 木	
15 日		15 水		15 金	
16 月		16 木		16 土	
17 火		17 金		17 日	
18 水		18 土		18 月	
19 木		19 日		19 火	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
20 金		20 月		20 水	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
21 土		21 火		21 木	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
22 日		22 水	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行	22 金	
23 月		23 木		23 土	
24 火		24 金		24 日	
25 水	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行	25 土		25 月	
26 木		26 日		26 火	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
27 金		27 月		27 水	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
28 土		28 火		28 木	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
29 日		29 水		29 金	
30 月		30 木		30 土	
31 火				31 日	

★すてきなカレンダー (https://st-calendar.com) を使用しています

- ※1 作業進捗、天候等により変更が生じる可能性があります。
- ※2 打設予定表は毎月末に更新し、配付します。
- ※3 通行規制実施日については、従来どおり3日前に確定し、滋賀県道路公社HPや道路情報板、現地看板等で周知します。