

琵琶湖大橋耐震補強工事 通行規制予定表

2026(令和8年)

令和 8年 4月 30日現在

5月		6月		7月	
1 金		1 月		1 水	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
2 土		2 火		2 木	
3 日		3 水		3 金	
4 月		4 木		4 土	
5 火		5 金		5 日	
6 水		6 土		6 月	
7 木		7 日		7 火	
8 金		8 月		8 水	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
9 土		9 火	通行規制予備日	9 木	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
10 日		10 水	通行規制予備日	10 金	
11 月		11 木	通行規制予備日	11 土	
12 火		12 金		12 日	
13 水		13 土		13 月	
14 木		14 日		14 火	
15 金		15 月		15 水	
16 土		16 火	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行	16 木	
17 日		17 水	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行	17 金	
18 月		18 木	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行	18 土	
19 火	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行	19 金		19 日	
20 水	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行	20 土		20 月	
21 木	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行	21 日		21 火	
22 金		22 月		22 水	
23 土		23 火	通行規制予備日	23 木	
24 日		24 水	通行規制予備日	24 金	
25 月		25 木	通行規制予備日	25 土	
26 火	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行	26 金		26 日	
27 水	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行	27 土		27 月	
28 木	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行	28 日		28 火	
29 金		29 月		29 水	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
30 土		30 火		30 木	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
31 日				31 金	

★すてきなカレンダー（<https://st-calendar.com>）を使用しています

- ※1 作業進捗、天候不良等により日程を変更が生じる可能性があります。
- ※2 打設予定表は毎月末に更新し、配付します。
- ※3 通行規制実施日については、従来どおり3日前に確定し、滋賀県道路公社HPや道路情報板、現地看板等で周知します。