

琵琶湖大橋耐震補強工事 通行規制予定表

2026(令和8年)

令和 8年 6月 11日更新

令和 8年 6月 4日更新

6月

1	月	
2	火	
3	水	
4	木	
5	金	
6	土	
7	日	
8	月	
9	火	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
10	水	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
11	木	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
12	金	
13	土	
14	日	
15	月	
16	火	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
17	水	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
18	木	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
19	金	
20	土	
21	日	
22	月	
23	火	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
24	水	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
25	木	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
26	金	
27	土	
28	日	
29	月	
30	火	

7月

1	水	通行規制予備日
2	木	
3	金	
4	土	
5	日	
6	月	
7	火	
8	水	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
9	木	
10	金	
11	土	
12	日	
13	月	
14	火	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
15	水	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
16	木	通行規制予備日
17	金	
18	土	
19	日	
20	月	
21	火	
22	水	通行規制予備日
23	木	通行規制予備日
24	金	
25	土	
26	日	
27	月	
28	火	
29	水	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
30	木	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
31	金	

8月

1	土	
2	日	
3	月	
4	火	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
5	水	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
6	木	
7	金	
8	土	
9	日	
10	月	
11	火	
12	水	
13	木	
14	金	
15	土	
16	日	
17	月	
18	火	
19	水	
20	木	
21	金	
22	土	
23	日	
24	月	
25	火	
26	水	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
27	木	
28	金	
29	土	
30	日	
31	月	

中止

中止

順延

★すてきなカレンダー (https://st-calendar.com) を使用しています

- ※1 作業進捗、天候不良等により日程を変更が生じる可能性があります。
- ※2 打設予定表は毎月末に更新し、配付します。
- ※3 通行規制実施日については、従来どおり3日前に確定し、滋賀県道路公社HPや道路情報板、現地看板等で周知します。