

琵琶湖大橋耐震補強工事 通行規制予定表

2026(令和8年)

令和 8年 7月 7日更新

令和 8年 6月 30日現在

7月

1 水	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
2 木	
3 金	
4 土	
5 日	
6 月	
7 火	
8 水	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
9 木	
10 金	
11 土	
12 日	
13 月	
14 火	
15 水	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
16 木	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
17 金	
18 土	
19 日	
20 月	
21 火	
22 水	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
23 木	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
24 金	
25 土	
26 日	
27 月	
28 火	通行規制予備日
29 水	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
30 木	通行規制予備日
31 金	

8月

1 土	
2 日	
3 月	
4 火	
5 水	
6 木	
7 金	
8 土	
9 日	
10 月	
11 火	
12 水	
13 木	
14 金	
15 土	
16 日	
17 月	
18 火	
19 水	
20 木	
21 金	
22 土	
23 日	
24 月	
25 火	
26 水	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
27 木	
28 金	
29 土	
30 日	
31 月	

9月

1 火	
2 水	
3 木	通行規制予備日
4 金	
5 土	
6 日	
7 月	
8 火	
9 水	
10 木	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
11 金	
12 土	
13 日	
14 月	
15 火	
16 水	通行規制予備日
17 木	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
18 金	
19 土	
20 日	
21 月	
22 火	
23 水	
24 木	
25 金	
26 土	
27 日	
28 月	
29 火	通行規制予備日
30 水	

順延

★すてきなカレンダー（<https://st-calendar.com>）を使用しています

- ※1 作業進捗、天候不良等により日程を変更が生じる可能性があります。
- ※2 打設予定表は毎月末に更新し、配付します。
- ※3 通行規制実施日については、従来どおり3日前に確定し、滋賀県道路公社HPや道路情報板、現地看板等で周知します。