

琵琶湖大橋耐震補強工事 通行規制予定表

2026(令和8年)

令和 8年 7月 30日現在

8月		9月		10月	
1 土		1 火		1 木	
2 日		2 水		2 金	
3 月		3 木		3 土	
4 火		4 金		4 日	
5 水		5 土		5 月	
6 木		6 日		6 火	
7 金		7 月		7 水	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
8 土		8 火		8 木	
9 日		9 水		9 金	
10 月		10 木	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行	10 土	
11 火		11 金		11 日	
12 水		12 土		12 月	
13 木		13 日		13 火	
14 金		14 月		14 水	
15 土		15 火		15 木	
16 日		16 水	通行規制予備日	16 金	
17 月		17 木		17 土	
18 火		18 金		18 日	
19 水		19 土		19 月	
20 木		20 日		20 火	
21 金		21 月		21 水	
22 土		22 火		22 木	
23 日		23 水		23 金	
24 月		24 木		24 土	
25 火		25 金		25 日	
26 水	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行	26 土		26 月	
27 木	通行規制予備日	27 日		27 火	
28 金		28 月		28 水	
29 土		29 火		29 木	
30 日		30 水		30 金	
31 月				31 土	

★すてきなカレンダー (https://st-calendar.com) を使用しています

- ※1 作業進捗、天候不良等により日程を変更が生じる可能性があります。
- ※2 打設予定表は毎月末に更新し、配付します。
- ※3 通行規制実施日については、従来どおり3日前に確定し、滋賀県道路公社HPや道路情報板、現地看板等で周知します。