

# 琵琶湖大橋耐震補強工事 通行規制予定表

2026(令和8年)

令和8年 8月 31日現在

| 9月 |   | 10月 |   | 11月 |   |
|----|---|-----|---|-----|---|
| 1  | 火 | 1   | 木 | 1   | 日 |
| 2  | 水 | 2   | 金 | 2   | 月 |
| 3  | 木 | 3   | 土 | 3   | 火 |
| 4  | 金 | 4   | 日 | 4   | 水 |
| 5  | 土 | 5   | 月 | 5   | 木 |
| 6  | 日 | 6   | 火 | 6   | 金 |
| 7  | 月 | 7   | 水 | 7   | 土 |
| 8  | 火 | 8   | 木 | 8   | 日 |
| 9  | 水 | 9   | 金 | 9   | 月 |
| 10 | 木 | 10  | 土 | 10  | 火 |
| 11 | 金 | 11  | 日 | 11  | 水 |
| 12 | 土 | 12  | 月 | 12  | 木 |
| 13 | 日 | 13  | 火 | 13  | 金 |
| 14 | 月 | 14  | 水 | 14  | 土 |
| 15 | 火 | 15  | 木 | 15  | 日 |
| 16 | 水 | 16  | 金 | 16  | 月 |
| 17 | 木 | 17  | 土 | 17  | 火 |
| 18 | 金 | 18  | 日 | 18  | 水 |
| 19 | 土 | 19  | 月 | 19  | 木 |
| 20 | 日 | 20  | 火 | 20  | 金 |
| 21 | 月 | 21  | 水 | 21  | 土 |
| 22 | 火 | 22  | 木 | 22  | 日 |
| 23 | 水 | 23  | 金 | 23  | 月 |
| 24 | 木 | 24  | 土 | 24  | 火 |
| 25 | 金 | 25  | 日 | 25  | 水 |
| 26 | 土 | 26  | 月 | 26  | 木 |
| 27 | 日 | 27  | 火 | 27  | 金 |
| 28 | 月 | 28  | 水 | 28  | 土 |
| 29 | 火 | 29  | 木 | 29  | 日 |
| 30 | 水 | 30  | 金 | 30  | 月 |
|    |   | 31  | 土 |     |   |

★すてきなカレンダー（<https://st-calendar.com>）を使用しています

- ※1 作業進捗、天候不良等により日程を変更が生じる可能性があります。
- ※2 打設予定表は毎月末に更新し、配付します。
- ※3 通行規制実施日については、従来どおり3日前に確定し、滋賀県道路公社HPや道路情報板、現地看板等で周知します。
- ※4 通行規制実施時の合流については、先頭で1台ずつゆずり合って交互に合流する「ファスナー合流」の実施にご協力をお願いします。