

琵琶湖大橋耐震補強工事 対面通行規制予定表

2026(令和8年)

令和8年 9月 30日現在

10月

1 木	
2 金	
3 土	
4 日	
5 月	
6 火	
7 水	南側橋梁 通行止め 北側橋梁 対面通行
8 木	
9 金	
10 土	
11 日	
12 月	
13 火	
14 水	
15 木	通行規制予備日
16 金	
17 土	
18 日	
19 月	
20 火	
21 水	
22 木	
23 金	
24 土	
25 日	
26 月	
27 火	
28 水	
29 木	
30 金	
31 土	

11月

1 日	
2 月	
3 火	
4 水	
5 木	
6 金	
7 土	
8 日	
9 月	
10 火	
11 水	
12 木	
13 金	
14 土	
15 日	
16 月	
17 火	
18 水	
19 木	
20 金	
21 土	
22 日	
23 月	
24 火	
25 水	
26 木	
27 金	
28 土	
29 日	
30 月	

予
定
な
し

12月

1 火	
2 水	
3 木	
4 金	
5 土	
6 日	
7 月	
8 火	
9 水	
10 木	
11 金	
12 土	
13 日	
14 月	
15 火	
16 水	
17 木	
18 金	
19 土	
20 日	
21 月	
22 火	
23 水	
24 木	
25 金	
26 土	
27 日	
28 月	
29 火	
30 水	
31 木	

予
定
な
し

★すてきなカレンダー（<https://st-calendar.com>）を使用しています

- ※1 作業進捗、天候不良等により日程を変更が生じる可能性があります。
- ※2 打設予定表は毎月末に更新し、配付します。
- ※3 通行規制実施日については、従来どおり3日前に確定し、滋賀県道路公社HPや道路情報板、現地看板等で周知します。
- ※4 通行規制実施時の合流については、先頭で1台ずつゆずり合って交互に合流する「ファスナー合流」の実施にご協力をお願いします。